

Unto Kanasen valtuustoaloite K.J. Ståhlbergin koulun rakennusaikaisesta säältä suojauksesta eli ns. huputus

TEKLA 25.05.2023 § 78

102/00.01.03.01/2023

Valtuutettu Unto Kananen on jättänyt valtuustoaloitteen (KVALT 17.04.2023 § 28) K.J. Ståhlbergin koulun rakentamisen aikaisen sääsuojauksen hankkimisesta.

Sääsuojauksen rakentamisesta ja sen kustannuksista on tiedusteltu pääurakoitsijalta, joka puolestaan on selvittänyt sääsuojan rakentamista Telinekataja Oy:ltä.

Vastauksessaan Telinekataja ilmoittaa, että rakennuksen koon vuoksi yhtenäisen sääsuojan jänneväli kasvaa liian suureksi, joten sen vuoksi sääsuojaa ei pystytä rakentamaan.

Rakentamisen aloitusvaiheessa pääurakoitsijaa edellytetään laatimaan kosteudenhallintasuunnitelma, jota noudatetaan ja tarvittaessa päivitetään rakentamisen aikana. Tehtyä suunnitelmaa tulee kaikkien urakoitsijoiden noudattaa. Hankkeen rakentamisen ajankohdasta ja laajuudesta johtuen pääurakoitsija on laatinut vesikaton rakentamisen vaiheistuksesta aikataulun. Aikatauluun on tilaajan vaatimuksesta edellytetty lisättäväksi vesikattotyön eri lohkojen valmistumispäivämäärät (välitavoitteet).

Kosteudenhallintakoordinaattori valvoo koko rakentamisen ajan suunnitelman noudattamista.

Pääurakoitsijan kosteudenhallintasuunnitelma oheisaineistona.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044-4456 147

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee urakoitsijan laatiman kosteudenhallintasuunnitelman tiedoksi ja esittää kaupunginhallitukselle, että aloite katsotaan loppuunkäsittellyksi eikä se johda toimenpiteisiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

KVALT 17.04.2023 § 28

Unto Kananen jätti valtuustoaloitteen otsikossa mainitusta asiasta. Aloite lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.